

Acta de Revisión del Sprint

Proyecto: Sistema de Gestión y Cobro de Socios – Club Ciclista Maragato

Equipo: Netika Studio

Fecha: _____

Sprint: N° _____

Duración del Sprint: _____

Lugar: Polo Tecnológico – San José de Mayo

1. Participantes

Alex Britos – Scrum Master / Desarrollador Frontend

Nahuel Alba – Sub Líder / Desarrollador Frontend

Bruno Méndez – Desarrollador Backend

Jonathan López – Desarrollador Backend

Santiago Vilar – Desarrollador Backend

Lemuel Swec – Cliente / Sponsor

2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal de este Sprint es avanzar en el desarrollo del sistema web para gestionar a los socios y sus cuotas del Club Ciclista Maragato. Este objetivo busca reemplazar los registros manuales y facilitar el control de la información y los pagos de los socios. En este Sprint se trabajó en crear funciones que permitan a los administradores gestionar la información de los socios y consultar el estado de sus cuotas.

3. Trabajo realizado

En este Sprint se avanzó en varias funciones importantes, entre ellas:

Diseño y desarrollo de la interfaz del sistema.

Implementación del inicio de sesión para usuarios.

Gestión diferente entre Administradores y Socios.

Registro y consulta de la información de los socios.

Búsqueda de socios por nombre

Registro de pagos de cuotas.

Consulta del historial de pagos.

Visualización clara del estado de las cuotas.

Organización del panel administrativo.

Adaptación de la interfaz para diferentes tamaños de pantalla.

4. Demostración del Sprint

La demostración del Sprint fue postergada porque no se recibió una respuesta del cliente en el tiempo previsto, cuando al cliente se le comunica que necesitamos imágenes del club social no recibimos respuestas por eso nos centramos en seguir avanzando con imágenes genericas y ya volver a intentar comunicarnos para mostrarle la beta de la pagina con el backend también ya añadido. Por este motivo, no se pudo presentar las funcionalidades desarrolladas ni recibir una devolución sobre el trabajo realizado. El equipo dejó preparado el avance del sistema para poder presentarlo cuando se pueda.

5. Feedback del cliente

Debido a que la demostración fue postergada, no se recibió el feedback del cliente durante este Sprint. Sin embargo, se mantienen como puntos a tener en cuenta las necesidades planteadas anteriormente: Mantener una interfaz sencilla y fácil de usar. Facilitar la búsqueda de socios. Mostrar claramente si una cuota está pagada, pendiente o vencida. Organizar correctamente la información de los pagos. Priorizar la facilidad de uso para los administradores. Continuar mejorando el sistema según las necesidades del club. Estos puntos serán tenidos en cuenta por el equipo y, si es necesario, se agregarán al Product Backlog para futuros Sprints.

6. Historias de usuario revisadas

Aunque no se pudo realizar la demostración con el cliente, el equipo continuó trabajando en las principales historias de usuario del sistema: Como socio, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura a mi información. Como socio, quiero consultar el estado de mis cuotas para saber si estoy al día o tengo pagos pendientes. Como socio, quiero ver mi historial de pagos para conocer las cuotas abonadas. Como administrador, quiero buscar socio para encontrar su información rápidamente. Como administrador, quiero registrar cuotas para mantener actualizada la situación de los pagos. Como administrador, quiero consultar el historial de pagos de cada socio para controlar correctamente la gestión.

7. Estado del Sprint

Este Sprint permitió avanzar en el desarrollo del sistema y trabajar sobre varias de las funcionalidades planteadas. Sin embargo, la revisión con el cliente no pudo realizarse por falta de respuesta, por lo que quedaron pendientes la demostración y la recepción de comentarios. Resultado del Sprint: Aprobado con observaciones.

8. Pendientes para próximos Sprints

Para los próximos Sprints quedaron planteadas las siguientes tareas: Completar y mejorar el panel administrativo. Continuar realizando pruebas del sistema. Mejorar la generación de informes. Perfeccionar los métodos de registro de pagos. Corregir los detalles encontrados durante las pruebas. Mejorar la experiencia de usuario. Realizar la demostración pendiente con el cliente. Recibir y analizar el feedback del cliente. Preparar la documentación final del sistema.

9. Conclusión

A pesar de no haber podido realizar la demostración, el equipo de Netika Studio continuó trabajando en el desarrollo del sistema y avanzó en las funcionalidades planificadas. La presentación del trabajo y la devolución del cliente quedaron pendientes para una próxima instancia. El equipo continuará trabajando en las tareas restantes y realizando las mejoras necesarias para lograr un sistema sencillo, seguro y eficiente para el Club Ciclista Maragato.

10. Firmas

Cliente / Patrocinador:

Nombre: Lemuel Swec

Firma: _____

Scrum Master:

Nombre: Alex Britos

Firma: _____

Sub Líder:

Nombre: Nahuel Alba

Firma: _____

Desarrollador:

Nombre: Bruno Méndez

Firma: _____

Desarrollador:

Nombre: Jonathan López

Firma: _____

Desarrollador: Nombre: Santiago Vilar

Firma: _____

