

Acta de Reunión N.º 5 – Desarrollo del sistema

Fecha: 28/8/2026

Participantes (frontend):

- Alex Britos
- Nahuel Alba

Objetivo de la reunión: Continuar con el desarrollo del frontend y finalizar las partes básicas y necesarias para el funcionamiento del sistema.

Desarrollo: Durante la reunión se trabajó en el frontend del sistema, complementando las páginas y elementos básicos necesarios, como el diseño, la navegación y los formularios principiantes, también se revisó que las distintas partes de la interfaz funcionaran correctamente.

Acta de Reunión N.º 6 – Revisión del sistema

Fecha: 02/9/2026

Participantes:

- Alex Britos
- Jonathan López
- Bruno Méndez

Desarrollo: Se organizará la estructura del backend del proyecto y se revisarán los archivos existentes para mantener un orden adecuado. Además se continuará con el desarrollo de las funcionalidades necesarias para la gestión de socios, cuotas y pagos.

Objetivo de la reunión: Se organizó el backend separando sus diferentes componentes y archivos según la función que cumplen dentro del sistema. Esto permite mantener el código ordenado y facilitar su mantenimiento y modificación.

Acta de Reunión N.º 7 – Preparación de la entrega

Fecha: 7/9/2026

Participantes:

- Alex Britos
- Nahuel Alba
- Bruno Méndez

- Santiago Vilar • Jonathan López

Objetivo de la reunión: El objetivo de la reunión fue continuar avanzando con el desarrollo del backend del proyecto, organizando su estructura y mejorando la conexión entre las distintas funcionalidades y la base de datos.

Desarrollo: Durante la reunión se continuó con el desarrollo del backend, organizando las diferentes partes de la API REST y revisando su conexión con la base de datos.

Acta de Reunión N.º 8 – Continuación del desarrollo

Fecha: 8/9/2026

Participantes:

- Alex Britos
- Nahuel Alba
- Bruno Méndez
- Santiago Vilar
- Jonathan López

Objetivo de la reunión:

El objetivo de la reunión fue continuar con el desarrollo del backend del proyecto, avanzando en las funcionalidades pendientes y organizando las tareas necesarias para seguir con la implementación.

Desarrollo:

Durante la reunión se continuó trabajando en el backend, realizando ajustes en las funcionalidades de la API REST y revisando el funcionamiento de las conexiones con la base de datos. También se organizaron las tareas pendientes para continuar avanzando con el proyecto.

Acta de Reunión N.º 9 – Avance y revisión del proyecto

Fecha: 9/9/2026

Participantes:

- Alex Britos
- Nahuel Alba
- Bruno Méndez
- Santiago Vilar
- Jonathan López

Objetivo de la reunión:

El objetivo de la reunión fue continuar avanzando con el desarrollo del proyecto y revisar el estado de las diferentes funcionalidades antes de realizar la verificación final de la entrega.

Desarrollo:

Durante la reunión se revisaron los avances realizados en el backend y se realizaron correcciones en algunas funcionalidades. También se verificó la organización del proyecto y se revisaron los elementos que todavía necesitaban ajustes para dejar preparada la documentación y el desarrollo para la segunda entrega.

Acta de Reunión N.º 10 – Verificación de la Segunda Entrega

Fecha: 10/9/2026

Participantes:

- Alex Britos
- Nahuel Alba
- Bruno Méndez
- Santiago Vilar
- Jonathan López

Objetivo de la reunión:

El objetivo de la reunión fue realizar una verificación general de la Segunda Entrega, comprobando que los diferentes documentos, funcionalidades y requisitos solicitados estuvieran preparados correctamente.

Desarrollo:

Durante la reunión se realizó una revisión general de la Segunda Entrega, verificando la documentación, la estructura del repositorio, el avance del backend, la base de datos y los diferentes requisitos establecidos. También se revisaron posibles errores o elementos faltantes y se realizaron los últimos ajustes necesarios antes de presentar la entrega.

RÚBRICA DE SEGUIMIENTO DE PARTICIPACIÓN – SEGUNDA ENTREGA

Proyecto: Sistema de Cobros a Socios – Club Ciclista Maragato

Equipo: Netika Studio

Evaluador: Alex Britos-Scrum Master

Integrante	Participación en reuniones	Cumplimiento de tareas	Aporte al proyecto	Trabajo en equipo	Pruebas y correcciones	GitHub
Nahuel Alba	Si	Sí	Sí	Sí	Si	Sí
Bruno Méndez	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Jonathan López	Si	Sí	Sí	No	Si	Sí
Santiago Vilar	No	Sí	Sí	Sí	No	Si